მრავალფუნქციური შენობა ქ.თბილისში, გელოვანის გამზ, №1ა და 1ბ დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა დასახელება	თვეები																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	სამუშაოთა დასახელება	დეკადები																							
		1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
1	რ/ბეტონის სამუშაოები																								
2	ფასადის ლესვა																								
3	კარკასის შევსება,ბინებს შორის გამყოფი კედლების და ტიხრების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებით																								
4	მ/პ კარ-ფანჯრები																								
5	სადარბაზოს ლესვა და ღებვა																								
2	სახურავის მოწყობა																								
6	შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების მოწყობის სამუშაოები																								
7	შიდა ელექტრო სამუშაოები																								
8	გარე საკომუნიკაციო ქსელები																								
9	კეთილმოწყობა																								

მშენებელი ინჯინერი : ქეთევან ხინგავა