მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		
	10	20	30
შენობის შიდა სამუშაოები	10		
ბეტონის ღობეების გალესვა	5		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10		

			ი/მ „ მიხეილ ლაითაძე ”	საიდენტიფიკაციო ნომერი: 01024012095
დირექტორი		მ.ლაითაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია	
პრ.მთ.არქიტ.		მ.ლაითაძე	ქ. თბილისში, დასახლება დიდი დიღომი, მ/ა I, ცენტრალური გზის მიმდებარედ, უბანი II.	
შეასრულა		ა.მაისაშვილი		ს/ტად. ფურც. მასშტ.
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	