ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22/№24
სასაწყობო შენობის პროექტი

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	24 თვე																							
სამუშაოების ჩამონათვალი	3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე			3 თვე		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
მოსამზადებელი სამუშაოები																								
არსებული შენობების დემონტაჟი																								
სამშენებლო მოედნიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა																								
კარკასის მოწყობა																								
სახურავის მოწყობა																								
კარკასის ბლოკით შევსება																								
კარ-ფანჯრის ჩასმა																								
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								

დირექტორი	ვ. ლეკიაშვილი		ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22/№24 სასაწყობო შენობის პროექტი	
არ შემ. არქიტექ.	გ.ნანავაშვილი			
არქიტექტორი	ვ.ლეკიაშვილი		შენიშვნების რეგისტრაციის პროექტი	ფაილის №
			შენიშვნების ნარჩენების გრაფიკი	სტადია: მ; შეკვ.: მოპ-1; ფ-ის: 1; ფასადები
შესრულა	გ. ნანავაშვილი		შ.პ.ს. "იქს ვაი ზეტ არქიტექტს"	



დირექტორი	ვ. ლაბაძე		ქ. ობილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22/№24 სასაწყობო შენობის პროექტი
პრ ინ. არქიტექტ.	გ.ნანავაშვილი		
არქიტექტორი	გ.ვასაშვილი		
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
			გეოპოგეგეა სადემონტაჟო ობიექტების ვითვითეგით
შესრულა	გ. ნანავაშვილი		შ.პ.ს. "ობს ვაი ზეტ არქიტექტს"

ლიცენზია №			
სტადია	შენიშ.	შ-ბი	მასშტაბი
მ	მოპ-2	2	1:500