მშენებლობის დღიური გრაფიკი

(დარჩენილი სამუშაოები)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	რაოდენ.	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ლითონის დგარების მონტაჟი	10																														
კედლების და ტიხრების შელესვა	15																														
გადახურვის ფილაში ღიობის ამოჭრა (2,8X5,4 მ)	15																														
კიბეების მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებით	25																														
ტერასაზე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები და მოაჯირების მოწყობა	25																														
სანტექნიკური სამუშაოების დასრულება	15																														
ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების დასრულება	15																														
გარე კედლების მოპირკეთება ბუნებრივი ქვით	25																														
სამღებრო სარემონტო სამუშაოები	35																														
სამშენებლო ნაგვის გატანა	10																														

შენიშვნა: სამშენებლო სამუშაოებისას დაცულ იქნას შრომის უსაფრთხოების ნორმები

დირექტორი		დ. გოლაძე	შ. პ. ს. "გონი"	დაკვეთა №
შეასრულა		ვ. მაისურაძე	ქ.თბილისში, ბესიკის ქ.№4-ში მოქ. გია გვიჩიას საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი	სტადია: მპ
				ფურც. მო-1
			მშენებლობის ორგანიზაცია	რაოდენ. 1
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	