მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე			6-თვე			7-თვე			8-თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
არს. შენობის გარე კედლების ლესვა და მოპირკეთება	20																							
შიდა კიბის მონტაჟი			20																					
გადახურვის მოწყობა							50																	
იატაკის მოწყობა											40													
შიდა კედლების შელესვა და შელებვა														20										
გარე კედლების ბლოკით შეკვრა																	30							
სახურავის მოწყობა																				30				
ვიტრაჟის დამზადება და მონტაჟი																						20		
ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება																								10

მშენებლობა დასრულებულია

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვრება სააშენებლო ნორმების და წესების- CHun-1.04.03-85 (გვ.479 პ.4) მიხედვით T=1 თვე სადაც 1-თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგძლივობაა... სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T =7X1.1=7.7 თვე.

3.მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროთ წარმოდგენილია სააშენებლო ნორმების და წესების CHun-III-4-80*<<უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში>>.

შპს „ქართი„			შუამთის ქ. №20-ში არსებულ შენობაზე სართულის დამშენების პროექტი		
დირექტ.	ნ.მეგრელიძე		შრომის ორგანიზაცია	2013 წელი	
მთ.არქ.	მ.გამყრელიძე		სამუშაოების დღიური გრაფიკი	ს.ტ.ა.დია	შრომ.№
შეასრ.					
შეამოწ.					