მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	შიდა ტიხრების მონტაჟი	25	2 50											
2	გარე კარფანჯრების მონტაჟი	25		3 75										
3	ფასადების შელესვა	25					3 75							
4	კიბის უჯრედისა ფასადების მოპირკეთება და სამღებრო სამუშაოები	25								3 75				
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25											2 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ვადის გაგრძელების ნებართვის გაცემის დღიდან.