,,შ.პ,ს ,,მ-sewvisi"-ის ადმინსტრაციული მართვის და სასაწყობო დანიშნულების შენობის აგების სამუშაოს წარმოების გამსხვილებული კალენდარული

გეგმა.

კალენდარული TveebiKAL
II. თვე III-. თვე IV- თვე V_ თვე

დღეების .-

რაოდენობა სამუშაოს და ხარჯების დასახელება

რიგზე

I თვე VI-თვე VII თვე VIII-თვე IX_თვე X_ თვე

5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5

1 მოსამზადებელი სამიშაობები 10

2

გრუნტის დამუშავება საძირკვლების

ქვეშ 20

3 რკინა ბეტ. საძირკვლების მოწყობა 30

4

ზეძირკვლის შევსება ბალასტით და

მჭლე ბეტონის საფარის მოწყობა

იატაკის ქვეშ 20

5

კარკასის მზიდი კონსტრუქციის

მოწყობა ლითონის

პროფილებისაგან 40

6 სახურავის მოწყობა 30

7

შიდა და გარე კედლების მოწყობა

სენდვიჩ პანელებით 30

8

ზედაპირ გამტკიცებული

არმირებული ბეტონის იატაკის

მოწყობა 30

9

კარის ღიობების შევსება

გორგოლაჭიანი და

მეტალოპლასტიკატის კარებებს

blokebiT 20

10

შიგა საკანალიზაციო და წყლის

ქსელების მოწყობა 35

11

elegtro gayvanilobis da

განათების მოწყობა 25

12 მოსაპირკეთებელი სამუშაოები 40

13 დოკების მოწყობა 20

14

შესასვლელებში მსუბუქი ტიპის

გადახურვის (qolgebis) მოწყობა.

(დამატებითი სამუშაო) 10

14 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 80

მშენებლობის ხანგრძლივობა 10 თვე