დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 6 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლიობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შიდა კიბის და აივნის მოწყობა	2 თვე												
შენობის ფასადების დამუშავება: მოპირკეთება, შელესვა, შეღებვა	4 თვე												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	2 თვე												

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ხანგრძლიობა 6 თვე

ფ/პ "არჩილ მიქუჩაძე" ს/კ 01019012603 ქ.თბილისი, ჯავახეთის ქ.:№24;26,ჯავახეთის ქ.№26-ის მიმდებარედ(ნაკვეთი №1/111) მასივი III,კვარტალი VIII,პორკუპინი I მოვირდაცირედ(ნაკვეთი №1/119) ჯავახეთის ქ.№26-ის მიმდებარედ მერეული ფუნქციის მქონე შენობა					
პრ. არქიტექტორი		ა. მიქუჩაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურცელი	
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	თარიღი	2014 წ.
შესრულა		ლ. მიქუჩაძე		მასშტაბი	