ჯალენდარული გრაფიკი

№	შესრულებული სამუშაოები	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები შენობების დემონტაჟი												
2	საძირკვლის მოწყობა, მონოლითურის სვეტების ამოყვანა												
3	სახურავის მოწყობა												
4	ჯედლების ამოვსება საჯედლე ბლოკებით												
5	ჯიბის მოწყობა												
6	ღიობების მოწყობა, ჯარ ფანჯრითა და ვიტრაჟით												
7	ფასადის შეღებვა შელესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები												
9	სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და ეზოს კეთილმოწყობა												