მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



არსებული ნაგებობების დემონტაჟი ———————— 30 დღე

ქვაბულის დამუშავება ———————— 60 დღე

რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა ———————— 330 დღე

გარე და შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა ———————— 210 დღე

ელ. გაყვანილობისა და სან.ტექნიკის დგარების მონტაჟი ———————— 150 დღე

გარე და შიდა კედლების გალესვა ———————— 270 დღე

გარე კედლების შელებვა ———————— 60 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ———————— 60 დღე

სხვა და სხვა ———————— 720 დღე