№	Նախագծի փուլերի և աշխատանքների անվանումը	Տևող.	1 մայիս					2 մայիս					3 մայիս					4 մայիս					5 մայիս					6 մայիս					7 մայիս					8 մայիս		
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ																																									
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ																																									
	Նախնական նախագծային աշխատանքներ																																									
1	Նախագծային հանձնարարականի կազմում	15																																								
2	Նախագծային առաջադրանքի մշակում	15																																								
3	Գործունեության ոլորտների ուսումնասիրություն	15																																								
4	Ճոճանակավոր ամպլիտուդների որոշում	15																																								
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՄԵՆՏՆԵՐ																																								
1	Նախագծման նպատակների ձևակերպում																																								
2	Նախագծային առաջադրանքի կազմում																																								

№	Նախագծի փուլերի և աշխատանքների անվանումը	Տևող.	9 մայիս					10 մայիս					11 մայիս					12 մայիս					13 մայիս					14 մայիս					15 մայիս					16 մայիս					17 մայիս					18 մայիս		
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ																																																
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ																																																
	Նախնական նախագծային աշխատանքներ																																																
1	Նախագծման նպատակների ձևակերպում	30																																															
2	Նախագծային առաջադրանքի կազմում գործընթացում ձեռնարկվող միջոցառումների որոշում	30																																															
3	Ճոճանակի կախման կետի ցցասյուն ձևավորող մասերի նկարագրություն	30																																															
4	Նշանակման ոլորտի ամրակման մեխանիզմների ընտրություն և հիմնավորում	30																																															
5	Նախագծման ընթացքում կատարվող հաշվարկներ	30																																															
6	Նախագծման ընթացքում օգտագործվող տեղեկատվության աղբյուրների վերլուծություն	30																																															
7	Նախագծային աշխատանքների կազմում և ձևակերպում	30																																															
8	Ճոճանակի նախագծման հիմնական փուլերի ժամանակացույցի կազմում	30																																															
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՄԵՆՏՆԵՐ																																															
1	Նախագծման նպատակների ճշգրտում և ձևակերպում																																															
2	Նախագծային առաջադրանքի կազմում																																																

№	Նախագծի փուլերի և աշխատանքների անվանումը	Տևող.	19 մայիս					20 մայիս																																										
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ																																																
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ																																																
	Նախնական նախագծային աշխատանքներ																																																
1	Նախագծման նպատակների ճշգրտում և ձևակերպում																																																
2	Նախագծային առաջադրանքի կազմում																																																

№	Նախագծի փուլերի և աշխատանքների անվանումը	Տևող.	26 մայիս					27 մայիս					28 մայիս					29 մայիս					30 մայիս					31 մայիս					1 հունիս					2 հունիս					3 հունիս					4 հունիս		
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ																																																
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՄԵՆՏՆԵՐ																																																
	Նախնական նախագծային աշխատանքներ																																																
1	Նախագծման նպատակների ճշգրտում և ձևակերպում																																																
2	Նախագծային առաջադրանքի կազմում																																																

№	Նախագծի փուլերի և աշխատանքների անվանումը	Տևող.	3 հունիս					4 հունիս					5 հունիս					6 հունիս					7 հունիս					8 հունիս					9 հունիս					10 հունիս					11 հունիս					12 հունիս		
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ																																																
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՄԵՆՏՆԵՐ																																																
	Նախնական նախագծային աշխատանքներ																																																
1	Նախագծման նպատակների ճշգրտում և ձևակերպում																																																
2	Նախագծային առաջադրանքի կազմում																																																

№	Նախագծի փուլերի և աշխատանքների անվանումը	Տևող.	17 հունիս					18 հունիս					19 հունիս					20 հունիս					21 հունիս					22 հունիս					23 հունիս					24 հունիս					25 հունիս					26 հունիս		
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ																																																
	ՀԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՄԵՆՏՆԵՐ																																																
	Նախնական նախագծային աշխատանքներ																																																
1	Նախագծման նպատակների ճշգրտում և ձևակերպում																																																
2	Նախագծային առաջադրանքի կազմում																																																

- ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - ტერიტორიის ადმინისტრირების სააგენტო - ტერიტორიის მოწესრიგების დეპარტამენტი - ტერიტორიის მოწესრიგების სამსახური - ტერიტორიის მოწესრიგების სამსახურის ინსპექტორი - ტერიტორიის მოწესრიგების სამსახურის უფროსი - ტერიტორიის მოწესრიგების სამსახურის უფროსის მოადგილე