მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში, ვაკის რ-ნი, მცხეთის ქ. № 13

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)																			
№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	მანსარდის და სახურავის მოწყობა	50	2					2											
			50																
2	კედლების შევსება, კარ-ფანჯრების მოწყობა	275	7																
			175																
3	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	225			9														
					225														
4	მოპირკეთების სამუშაოები	225				9													
						225													
5	ფასადის სამუშაოები	125											5						
													125						
6	სამუშაოების დასრულება	250								10									
										250									

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.