# კალენდარული გეგმა T=6.0 თვე

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | კომერციული ფართების მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N | სამუშაოს დასახელება | დღე | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ავტოსადგომის მოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სადარბაზოების კეთილმოწყობა | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /