მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი



არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	----------	60 დღე
გარე კარფანჯრის მოწყობა	----------	90 დღე
სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	----------	60 დღე
საინჟინრო ქსელების მოწყობა	----------	60 დღე
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	150 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	----------	30 დღე

მშენებლობის დღიური გრაფიკით მშენებლობის ვადა განისაზღვრა V თვით

ფორმატი	A-3	თბილისი 2012 წ.	
		დაკვეთა #09-2012	

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი. თაქთაქიშვილის ქუჩა #12, 12ა.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი

შპს "კოლხი არტექსი"

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	დ. ლოსაბერძე	
მასშტაბი	1:100	მშენებლობის დღიური გრაფიკი
თარიღი	20.07.2014	
სტადია		ფურცლები / ფურცელი
ესკიზი		1 / 1