დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე					
			5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30						

შ.პ.ს. „wall"

დამკვეთი	ანზორ ლობჟანიძე

საპროექტო მისამართი

ქ.თბილისი, ვარკეთილი ზემო პლატო, ჯაშახეთის II მკ.რ 10 კორპ. მიმდებარედ

პროექტის სახელწოდება

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ.წულაია
პრ. მთ. არქ.		მხარაზიშვილი
დაამშმავა		მხარაზიშვილი
შეამოწმა		ნ.წულაია

ნახაზი :	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დაკვეთა №	
სტადია	მპ
ფურცელი	მ.ო.პ.-1
ფურცლები	
მასშტაბი	
თარიღი	2014.წ