№	ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	მისიწვეშა ავტოსადგომის ქვაბულის დამუშავება	25	1 25											
2	ავტოსადგომის ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	50		2 50										
3	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	75				3 75								
4	მოპირკეტების სამუშაოები	50						2 50						
5	ფასადის სამუშაოები	75							3 75					
6	სამუშაოების დასრულება	75										3 75		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.