8. მშენებლობის კალენდარული გეგმა დაკორექტირებული(დარჩენილი სამუშაოებისათვის)

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღ	ხანგრძლივობა დღეებში								
			10	20	30	40	50	60	70	80	90
1	კარ.ფანჯრების დემონტაჟი	2									
2	კარ.ფანჯრების მოწყობა	2									
3	თუნუქის მილების მოწყობა	2									
3	სხვა სამუშაოები	20									