მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი: **T**=4 თვე.

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	2 სართულიანი შენობის დემონტაჟი	20												
2	შიდა ტიხრების დემონტაჟი	10												
3	კარ-ფანჯრის დემონდაჟი	20												
4	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	20												
5	ლესვითი სამუშაოები	50												
6	ფასადის შელესვა /შეღებვა	60												
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა	120												