მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2	ბრუნტის სამუშაოები												
3	საძირკვლის მოწყობა												
4	კონსტრუქციის ამოქვანა												
5	გადახურვის მოწყობა												
6	კონსტრუქციის შემავსებლით შეწსება												
7	ღიობების მოწყობა												
8	ფასადების შელესვა შეფითხვნა												
9	ეზოს დასუფთავება, ნაგვის გატანა												
10	სხვადასხვა სამუშაოები												

სამუშაოთა ხანგრძლივობა განისაზღვრა T=12 თვე

შპს. "არტ ლაინი"			მისამართი: ქობულეთი, ვარკეთილის 2ხა და ვახუშტის საცხოვრებელ რაიონს შორის, ნაკვეთი 14/151, საკადასტრო კოდი 01.19.36.014.245
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი — 2014წ
დირექტორი		მ. ბაიდარაშვილი	მშენებლობის წარმოების გრაფიკი
დაამუშავა		მ. ბაიდარაშვილი	სტადია: პრ. — ფურცელი — ფურცლების რაოდენობა — მასშტაბი