რკინიგზის ჩიხი №20-ში, შპს ფაზისის არსებული სასაწყობე შენობის (შენობა № 6/1)-ის რეკონტრუქცია მიშენებით (საწყობი)

№	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	ხანგრძლივობა, დღეებში	თვეები							
			1				2			
			1	2	3	4	1	2	3	4
10	ფასადის შეღებვა	25								
11	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	18								
12	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები	18								
13	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	5								
14	კეთილმოწყობის სამუშაოები	25								

მოამზადა

კ. კაპანაძე