მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ჯიქიას ქუჩაზე (კორექტირება)

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)					
№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3
		დღე	25	25	25
1	ფასადის სამუშაოები	50	2 50		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	75	3 75		
3	ობიექტის ჩაბარება	25			1 25

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.