მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ჭვაბულის დამუშავება																																				
რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა																																				
კედლების ბლოკით შეწყობა																																				
სახურავის მოწყობა																																				
კედლების შელესვა-შეღებვა																																				
ეზოს კეთილმოწყობა																																				
სხვა და სხვა																																				

ჭვაბულის დამუშავება ———————— 30 დღე

რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა ———————— 120 დღე

კედლების ბლოკით შეწყობა ———————— 60 დღე

სახურავის მოწყობა ———————— 90 დღე

კედლების შელესვა-შეღებვა ———————— 90 დღე

ეზოს კეთილმოწყობა ———————— 150 დღე

სხვა და სხვა ———————— 360 დღე