დასამთავრებელი სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

დასამთავრებელი სამშენებლო სამუშაოების ვადა შეადგენს 2 თვეს

	სამუშაოების ჩამონათვალი		I თვე					II თვე				
			5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
1	საერთო სამუშაოები	22										
2	უკანა ეზოს კეთილმოწყობა	28										
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა	22										
4	სახვადასხვა სამუშაოები	30										

დაამუშავა ბ. გოგოლაური