მშენებლობის წარმოების დღიური გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე			
		კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	ღიობების შემოვლა, ფასადების დამუშავება და სამღებრო სამუშაოები, წვიმის წყლის გადამყვანების მოწყობა, სამშენებლო მოედნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, ტერიტორიის კეთილმოწყობა																				
3	ექსპლუატაციაში მიღება																				

შეადგინა გ.ფსუტური

სავაჭრო საოფისე შენობა დიდი-დილომი გლდანის მაგისტრალსა და ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე ნაკვ.№ 004 / 123.			შ.პ.ს. "ელკომალიანსი"			2013
			ფურც.№	რაოდენ.	მ-ბი	დაკვ.№
დირექტორი		თ.გოცირიძე				
პრ.მთ.ინჟინერი		ზ.ნადირაძე	მშენებლობის წარმოების დღიური გრაფიკი			
არქიტექტორი		გ.ფსუტური				