სამუშაოთა ჩამონათვალი

გადახურვის მოწყობა შიდა კედლების ბლოკით

მოწყობა

გარე კედლების ბლოკით
შევსება

გარე კედლების შეღებვა ტერიტორიის კეთილმოწყობა

-9 სართულამდე შენობის რ/ბ კარასის მოწყობა

I თვე
10 20 30

II თვე
10 20 30

II თვე
10 20 30

IV თვე

10 20 30 V თვე

10 20 30 VI თვე

10 20 30 VII თვე

10 20 30 VIII თვე

10 20 30

IX თვე

10 20 30 X თვე

10 20 30 XI თვე

10 20 30 XII თვე

10 20 30 XIII თვე

10 20 30 XIV თვე

10 20 30 XV თვე

10 20 30 XVI თვე

10 20 30 XVII თვე

10 20 30 XVIII თვე

10 20 30 XIX თვე

10 20 30 XX თვე

10 20 30 XXI თვე

10 20 30 XXII თვე

10 20 30 XXIII თვე

10 20 30 XXIV თვე
10 20 30 140
410

140

240

300

260

მშენებლობის კალენდარული გეგმა

3 წელზე

XXV თვე XXVI თვე XXVII თვე XXVIII თვე XXIX თვე XXX თვე XXXI თვე XXXII თვე XXXIII თვე XXXIV თვე XXXV თვე XXXVI თვე
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

ზ. ხაჩიძე მასშტაბი სტადია ინდექსი ფურც.

A-3 თარიღი
პროექტის #

1-18

არქიტექტორი

არქიტექტორი

მ. პაპუკაშვილი

ნახაზი: პროექტის დასახელება დამკვეთი: მშენებლობის

ორგანიზაციის გრაფიკი

21/07/2014

ტელ: (+995) 599 555 574 თბილისი, დიღომი, სამხედრო გზისა და ახმეტელის ქუჩის გადაკვეთა პროექტი # 32

შ.პ.ს. დომინანტი
9 სართულიანი მრავალ
ბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შ.პ.ს. დომინანტი