სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№/№	სამუშაოთა დასახელება	კალენდარული თვეები	I				II				III				IV				V				VI				VII				VIII				IX				X				XI				XII			
			სამუშაოთა ხანგრძლივობა																																															
		კალენდარული კვირები	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	დაჯვალვა	2 დღე																																																
2	ქვაბულის ამოღება	90 დღე																																																
3	საძირკვლის ფუძის მოწყობა	20 დღე																																																
4	საძირკვლის მოწყობა	30 დღე																																																
5	სარდაფის რკინა-ბეტ. კედლების მოწყობა	30 დღე																																																
6	გადახურვის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე	20 დღე																																																
7	მიწისზედა სართულის ლით. კონსტრუქციების მონტაჟი	60 დღე																																																
8	სახურავის მოწყობა	30 დღე																																																
9	კედლების (შეკიდ. პანელები) მონტაჟი	30 დღე																																																
10	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30 დღე																																																
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60 დღე																																																

სულ სამუშაოების დასრულებისათვის: 360 დღე