ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი, ბორბალოს ქ. №14-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, ნაკვეთი №001.061

მრავალფუნქციური შენობის სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

T = 18 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით	30																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
3.	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
3	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება	60																		
5	კარკასის მოწყობა	150																		
6	გადახურვის მოწყობა	30																		
7	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა	150																		
8	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა	120																		
9	ფასადების შელესვა, შელებვა და მოპირკეთება	90																		
10	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა	60																		
11	კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																		
12	სხვადასხვა სამუშაოები																			

შეადგინა: ა. ჯობავა