მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები												
კედლების ამოყვანა												
სახურავის მოწყობა												
გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
სამშენებლო ნარჩენების გატანა												

ფორმატი	A-3

შენიშვნა:

დამკვეთი: ფრიდონი კუტალაძე

მისამართი:
ქ. თბილისი, სამტრედიის ქ. №50

პროექტის დასახელება:
მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე დაშენება

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. მახმიშვილი	
მთ. არქიტექტორი	ბ. მახმიშვილი	

შემსრულებელი ორგანიზაცია

GM Studio

ფურცლის დასახელება:

კალენდარული გრაფიკი

თარიღი 11.2013 წ.	
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	-