კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა											
		2014 წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	მიწის და ფუნდამენტის სამუშაოები												
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები												
	სახურავის მოწყობა												
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი												
	შენობის კეთილმოწყობა--მოპირკეთება												
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 8 თვე (240 დღე)

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა თბილისი, სოფელი შინდისი

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150	1 ცალი
ავტობეტონმრევი	2 ცალი
ბეტონა ტუმბო	1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ–500	1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4	1 ცალი

A3	თბილისი 2014 წ.

შენიშვნები

შ.პ.ს.
„ემ დი ჯგუფი„

დირექტორი დავით ბერულავა		დამკვეთი	შპს „შინდისის სახლი„
პრ არქიტექტორი ჯახა დეკანოიძე			
მოამზადა ქ. მურცხვალაძე		თარიღი 2014	სტადია მ პ / ფურცლები

თბილისი, სოფ. შინდისი შპს „შინდისის სახლი"-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი

მაშტაბი: