მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	დასახელება	სამუშაოს ხანგრძ. დღე	თვეები											
	2	3	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10	1 10											
2	არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი	20	1 20											
3	მიწის სამუშაოები, შენობის საძირკვლის მოწყობა	60		1 60										
4	რკ. ბეტონის საყრდენი კედლის და რკ. ბეტონის სვეტების მოწყობა	90				1 90								
5	კედლების აშენება, ფარდულის და შენობის სახურავის მოწყობა	60							1 60					
6	კომპრესორის, სატრანსფორმატოროს და ფასის აბრის მონტაჟი	20									1 20			
7	შიდა კომუნიკაციების მონტაჟი	45										1 45		
8	შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, ვიტრაჟების მოწყობა	30											1 30	
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20												1 20
10	სხვადასხვა სამუშაოები	10												1 10

სულ : 365 დღე

სპეციალისტი მ. ჟორჟოლიანი