მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის დაკვალვა, მომზადება	25	1 / 25																							
2	ქვაბულის დამუშავება	25		1 / 25																						
3	ფუძის მოწყობა	50			2 / 50																					
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	25					1 / 25																			
5	**პირველი სართულის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა**	25						1 / 25																		
6	**პირველი სართულის გარე პერიმეტრზე კედლების შევსება, შიდა ტიხრების მოწყობა**	25							1 / 25																	
7	**შენობის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა-შევსება**	150								6 / 150																
8	**შენობის სახურავის მოწყობა**	25														1 / 25										
9	სამუშაოების დასრულება	250															10 / 250									

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

A-4	პროექტის №	დამკვეთი CLIENT შპს "ჯეო ავტო 1"		პროექტი/ მისამართი PROJECT	ნისანის ავტოსალონი ქ. თბილისში, დ.აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარედ, ს/ი01.72.14.034.864	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა		ნახაზი DRWG.	თარიღი 28.06.2014	არქიტექტორული ნაწილი ARCHITECTURE
დირექტორი	ნ.გიორგობიანი			ათვლადი გრაფიკი	პროექტირება	შ.პ.ს MHD Group
პრ. ავტორი	მ.გიორგობიანი				№ / პროექტის REV. / თარიღი DATE	
					1	
					2	
დამთვალ.	მ.გიორგობიანი				3	
					მასშტაბი SCALE	სტადია STAGE / ინდექსი / ფურც.
						პროექტი / ა-