მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV	XXXV	XXXVI
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
ტერიტორის სამშენებლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები		90																																	
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა						180																													
გარე კედლების მოწყობა												180																							
შიდა ტიხრების მოწყობა																			180																
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																							150												
აივნების მოწყობა																												90							
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები																														60					
წყალ-კანალის სამუშაოები																																60			
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																		30	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																			60

ტერიტორის სამშენებლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები ---------- 90 დღე

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა ---------- 180 დღე

გარე კედლების მოწყობა ---------- 180 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 180 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 150 დღე

აივნების მოწყობა ---------- 90 დღე

შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ---------- 60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 60 დღე

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი: რ.ტყემალაძე

არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე

დამკვეთი:

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №34

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

გენ გეგმა

ფურცელი: A.12 (32)

მასშტაბი: ფორმატი: A2

8/14/2014