მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ნულოვანი ციკლის დასრულება გადახურვის მოწყობა	25	1 25											
2	I-III სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	125		5 125										
3	სახურავის მოწყობა	25							1 25					
4	კედლების და კარ-ფანჯრების მოწყობა	25								1 25				
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	75								3 75				
6	მოპირკეთების სამუშაოები	75									3 75			
7	ფასადის სამუშაოები	50										2 50		
8	სამუშაოების დასრულება	50											2 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

DAVID VASHAKIDZE ARCHITECTS

სტადია პრ.
ფურცელი გრ-1
თარიღი აგვისტო 2014

დირექტორი
დ.ვაშაყიძე
მთ.არქიტექტორი
დ.ვაშაყიძე

დაამუშავა
თ.ზარქუა

მშენებლობის ორგანიზაცია

მშენებლობის ხელმძღვანელი
ბარფიკი

პროექტის სახელწოდება
სავაჭრო ცენტრი

მისამართი
ქ.თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ბორის ქ. #1

დამკვეთი
შ.პ.ს "იორდანე"

მითითებანი:
1. დასცე იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. პრძალებულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. გამოყენებულ იქნას პრსებული ინფრასტრუქტურა;
4. გათვალისწინებულ იქნას კონსტრუქტორის მითითებანი;
5. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;
6. სამშენებლო ნაგავი გატანილ იქნას მოდენიდან;

ფურცელი 03