მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1.	არსებული 2 სართულიანი შენობის დემონტაჟი	20																								
2.	მიწის სამუშაოები	15																								
3.	ძირითადი კონსტრუქციის მოწყობა	60																								
4.	გადახურვის მოწყობა	10																								
5.	კედლების მოწყობა	15																								
6.	შელესვა-შეღებვა	10																								
7.	ტერიტორიიდან ნაგვის გატანა	120																								