ბლოკირებული საცხოვრებელი სახლები ქ.თბილისში ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ბაგების სატყეო უბანში, იმედაძის ქუჩის მიმდებარედ ნაკვეთი №1/84 და 1/103

დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)															
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ფასადების შელესვა და შეღებვა	150																
2	ლითონის მოაჯირების მოწყობა	100																
3	გარე ქსელები	50																
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	125																

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი	გ.ხაზალია		ბლოკირებული საცხოვრებელი სახლები ქ.თბილისში ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ბაგების სატყეო უბანში, იმედაძის ქუჩის მიმდებარედ ნაკვეთი №1/84 და 1/103			
არ.მთ.არქიტექტ.	გ.ნიკოლაიშვილი					
არ.მთ.კონსტრ.	ე.ლორთქიფანიძე					
			არქიტექტურული ნაწილი			ფაილის №
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბები
							1:100
შესრულა	თ.ლოლაძე					
შეამოწმა	გ.ნიკოლაიშვილი		საიდენტ.კოდი 404400153		შპს "ევრო ბლოკი"	