მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I – თვე						II – თვე						III – თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა																		
საძირკვლების ქვეშ ბრუნტების ამოღება																		
ნულოვანი ციკლის დასრულება																		
ლითონის სვეტების და სახურავის მონტაჟი																		
II სართულის ფილის დასხმა და შიდა გატიხვრები																		
სენდვიჩ პანელზე კარ-ფანჯრის მონტაჟი																		
ტერიტორიის გარკვეულ ფართობზე ბეტონის საფარი გზის მოწყობა																		
სხვა დამატებითი სამუშაოები																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		

ფორმატი A - 3

თბილისი 2014 წ.

დაკვეთა №

ექსპლიკაცია:

აიროზითი ნიშნები

შენიშვნები:

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 427.00
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
3. ნახაზის ცვლა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი: შ.პ.ს. „ხიდი"

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რნ.-ი. 7-ჯვრისუბნის მცირ. კორპ. №3, ბ.№33

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი, ჭუნა ნაჩავა, №2,4,6,8,10,12. (ნაკ3.4/18) – ზე

სასაწყობე ფართის პროექტი

შ.პ.ს "ლაინ ჯორჯია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა თარიღი
დირექტორი	ეკატაშური	
მთ .არქ	გ.ჯოლოხავა	
დაამუშავა	გ.ჯოლოხავა	
კონსტ	ო.ბახტაძე	
მასშტაბი		დღიური გრაფიკი
თარიღი		
სტადია		ფურცლები / ფურცელი
პროექტი		