"შ.პ.ს. მშენებელი 2013"-ს სავაჭრო საოფისე შენობა, ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი
მშენებლობის წარმოების ხანგრძლივობის გრაფიკი

დასახელება	სამუშაოების წარმოების გრაფიკი											
	სამუშაოთა ხანგრძლივობა											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31
მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები	–30–											
საძირკვლების მოწყობა	——61——											
1 სართულის კარკასი გადახურვით				—61——								
11 სართულის კარკასი გადახურვით					———61——							
სახურავის მოწყობა							——–61——–					
კედლებისა და ტიხრების შევსება										——31——		
										——–61——–		

მეორე წელი

დასახელება	სამუშაოების წარმოების გრაფიკი											
	სამუშაოთა ხანგრძლივობა											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31	10 20 30	10 20 31
კარ-ფანჯრების მოწყობა	–30–											
იატაკების მოწყობა	————92————											
შიდა და გრე ლესვითი სამუშაოები					—91————							
შიდა და გარე მოპირკეთება							————91————					
ელ.სამონტაჟო და საინჟინრო ქსელები									—— ——— ———			
კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება												—31——

წელიწადში –366 დღეა
მათ შორის – 300 სამუშაო დღე

2 წელში – 600 სამუშაო დღე

ინდ.მეწარმე ნ. ჩხაიძე