მშენებლობის ზარმოების გრაფიკი:

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე		
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
სახურავის მოწყობა		30													
გარე ფასადის შელესვა, სამღებრო სამუშაოები, შემინვა და ლითონის კარის ჩასმა						60									
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, ტერიტორიის კეთილმოწყობა													60		

1. სახურავის მოწყობა - 30 დღე
2. გარე ფასადის შელესვა, სამღებრო სამუშაოები, შემინვა და ლითონის კარის ჩასმა - 60 დღე
3. შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები და ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 60 დღე

დაამუშავა: მ. მექვაბიშვილი