დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

T = 24 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	კარკასის მოწყობა																								
2	მანსარდისა და გადახურვის მოწყობა																								
3	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																								
4	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა																								
5	ფასადების შელესვა, შედებვა და მოპირკეთება																								
6	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა																								
7	კეთილმოწყობის სამუშაოები																								
8	სხვადასხვა სამუშაოები																								

შეადგინა: გ.ამბროლაძე