# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 18 თვეზე

| სამუშაოთა დასახელება | ხანგრძლივობა | I თვე | | II თვე | | III თვე | | IV თვე | | V თვე | | VI თვე | | VII თვე | | VIII თვე | | IX თვე | | X თვე | | XI თვე | | XII თვე | | XIII თვე | | XIV თვე | | XV თვე | | XVI თვე | | XVII თვე | | XVIII თვე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| ტერიტორიის მომზადება სამშენებლოდ | 0,5 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ქვაბულის ბრუნტის ამოღება | 1 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| საძირკვლის ფილის მოწყობა | 1,5 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სარდაფის სართულის რკინა-ბეტონის კედლების მოწყობა | 2 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ნულოვანი დონის მოწყობა | 1 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა | 5 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახურავის მოწყობა | 1 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გარე კედლების მოწყობა ბლოკით | 1 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა კედლების მოწყობა | 1 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შენობის ფასადების შელესვა, შედებვა, მოპირკეთება | 3 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ფასადებზე ხის მოაჯირების მონტაჟი | 1 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ელ გაყვანილობის მონტაჟი | 0,5 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| წყალ-კანალიზაციის მონტაჟი | 0,5 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის მოწყობა, გამწვანება, სასუფთავება | 1 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |