მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4
		დღე	25	25	25	25
1	სარდაფის შიდა სამუშაოები	75	3			
			75			
2	ცენტრალური ჭიშკრის მოწყობა	25	1			
			25			
3	სხვადასხვა სამუშაოები	75	3			
			75			
4	*სამუშაოების დასრულება*	50			2	
					50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

BLOCK Georgia	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
	საპრ. მთ. არქ.	ი.ბარნაბიშვილი	
	პრ.მთ.არქიტექტორი	ნ.ალექსიაძისი	
	შეასრულა	თ.ზარქუა	

0194 თბილისი, მისკვირის 293, ტელ./ფაქსი : (+995 32) 911 114, 231 047.
www.block.ge
E-mail: block@block. ge

მისამართი ADDRESS	ქ. თბილისი წინანდლის ქ. №9	პროექტი PROJECT	პრივატ კლინიკა 29 სანოლზე
მასშტაბი SCALE	–	თარიღი DATE OF ISSUE	2014
მშენებლობის ორგანიზაცია		კორექტირება	REVISIONS
ნახაზი DWG.	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე	№1	კორექტ. REV. 1. თარიღი
სტადია STAGE		ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
მუშა პროექტი		მო-1	1