კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	სახურავზე ასასვლელი ლუქის მოწყობა																		
2	1 წყლის მიმღები მილის მოხსნა																		
3	ფასადის მცირე კოსმეტიკური შეღებვა																		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																		

ობიექტის მისამართი	სოფელი დიღომი. დიდი დიღომი	
ნახაზის დასახელება	კალენდარული გეგმა	
დირექტორი		ნათია კოგაიძე
არქიტექტორი		გიორგი ნოზაძე
დამხმარე		გურამ ქორქოლიანი
მასშტაბი		ფურცელი A-3
თარიღი		

შპს „ნიუ მაქს“
Ltd „New max“
(+99532) 2373385;
newmax7777@gmail.com