მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	წელი	I წელი												II წელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის დაკვალვა, მომზადება	25	1																							
			25																							
2	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	25		1																						
				25																						
3	ფუძის მოწყობა	25			1																					
					25																					
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება	50				2																				
						50																				
5	გადახურვის მოწყობა	25						1																		
								25																		
6	I–IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150							6																	
									150																	
7	V–VIII სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150													6											
															150											
8	სახურავის მოწყობა	25																			1					
																					25					
9	სამუშაოების დასრულება	350											14													
													350													

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

	დირექტორი		ვ. ძაბანია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. ოზნისხი, ცაბარელის №76	დაკვეთა №	17/12
	არ.მთ.არქიტ.		მ. პაპავა		სტადია	მ.პ.
	შეასრულა		ო. ბარქუა	მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურცელი	მო-1
				მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ფურცლები	1
					მასშტაბი	-
					თარიღი	2012

LTD "Arkitstudia Mapi"