საგანმანათლებლო
დაწესებულება
სკოლა ლიცეუმი
შემინული ტამბურის მოწყობა

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე					
	5	10	15	20	25	31
საძირკვლის და ლითონის ჯარჯასის მოწყობა		20				
შემინვა, სახურავის მოწყობა					11	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

საძირკვლის და ლითონის ჯარჯასის მოწყობა - 20 დღე
შემინვა, სახურავის მოწყობა - 11 დღე

დაამუშავა თ. ახალაშვილი