პრიმა & KO

ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი შ.პ.ს. “ვილასეტი”-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი

/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია СниП 1.04.03-85 გვ 479 პ 3 –ის თანახმად T=9.50 თვე, სადაც 1.00 თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა. გვ 477 პ 19-ის და გვ 483 პ 12-ის T=9.50+0.5 x 7.00=13.00 თვე .. გვ 2 პ 11-ის მიხედვით T=13.00+2.00=15.00 თვე. გვ 4 პ 17-ის მიხედვით **T=15.00x1.15=18.00 თვე ანუ 1 წელი და 6 თვე.**

დირექტორი: / ლ. კუპრაშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2014 წ

კალენდარული გეგმა T=18.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	50																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	20																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	50																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	20																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	50																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	20																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	50																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	20																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	50																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	20																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	150																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	50																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საპროექტო გარე ავტოსადგომის მოწყობა	20																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		