მშენებლობის დღიური გრაფიკი – 2014-2015 წ.

მოსკოვის გამზირი №16ა, ავტოტექმომსახურეობის ობიექტი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I-IIთვე			III-IVთვე			V-VIთვე			VII-VIIIთვე			IX-Xთვე			XI-XIIთვე			XIII-XIVთვე			X-XVIთვე			XII-XVIIIთვე			IX-XX თვე			XXI-XXIIთვე			XXIII-XXIVთვე		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60
ნულოვანი ციკლის დასრულება		60																																		
შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობის დასრულება							160																													
გადახურვისა და სახურავის მოწყობა													120																							
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																			140																	
საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა																								60												
შენობის მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება																							300													
სამშ. სამუშაოების დასრულება																																60				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																			60	