მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე		XVII თვე		XVIII თვე		XIX თვე		XX თვე		XXI თვე		XXII თვე		XXIII თვე		XXIV თვე	
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
ტერიტორიის შემოღობვა ნანგრევების დემონტაჟი				90																																											
შენობის საზღვრების დაკვალვა და მიწის მოთხრა					105																																									
შენობის შუძის მოწყობა																																														
ნულოვანი ციკლის დასრულება											90																																				
ოთხ სართულამდე ბეტონის კარკასის მონტაჟი																																														
შენობის გადახურვის მოწყობა																	150																															
შენობის გადახრვის და მასში იზოლაციის მოწყობა																							195																								
გარე და შიდა კედლების ბლოკით ან აგურით ამოყვანა																													240																	
გარე და შიდა კედლების გალესვა და მათი შედებვა																																	315													
დროებითი ნაგებობის დემონტაჟი																																									75					
ტერიტორიის დასუფთავება და მისი კეთილმოწყობა																																										90				

ღობე



დირექტორი		ბ. ბეგბელია	სასტუმრო 40 ადგილზე. პროექტი	შპს "კაპიტელი"	
ავტორები		ჯ. ჩოხარაძე			
		ბ. ბეგბელია	თბილისი ვერცხლის ქ. №39		
დაამშვენა		ა. მაისაშვილი		სტადია	ფურცელი	ფურცლები
				მ.პრ	ა-	
კონსტრუქტორი			მშენებლობის გრაფიკი	თბილისი 2014 წელი	