ქ. თბილისში, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №78-ში, მდებარე შ.პ.ს. “ინვესტის კუთვნილ ფართში, მსუბუქი კონსტრუქციის ნაგებობის მოწყობის კალენდარული გრაფიკი.

კალენდარული გეგმა - 2თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი													
1	კედების ამოშენება	15												
2	სახურავის და კარების მონტაჟი	15												
3	სახურავის და კედლების მოპირკეთება	20												
4	სხვადასხვა სამუშაოების დასრულება	30												

მოამზადა /ჯ. აბაიშვილი/