მშენებლობის ჯალენდალური გრაფიკი

მრავალფუნქციური კომპლექსი

დამკვეთი: ა. შავიშვილი

სამუშაოეთა ჩამონათვალი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქუჩა № 14ა
1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.
2. ტერიტორიის სამშენებლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები
3. 0.00 სართულზე ჯედლის ამოყვანა 4-5 ღერძებს შორის
4. 0.00 სართულზე ვიტრაჟის მონტაჟი 5-1 ღერძებს შორის
5. ლიფტის ჯაბინისა და ამწე მექანიზმის მონტაჟი
6. ფასადის შელესვა და შეღებვა (მუქი მწვანე) 5-1 ღერძებს შორის
7. ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 10 თვისა და 20 დღის ვადას.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																	
2	0.00 სართულზე ჯედლის ამოყვანა																																	
3	0.00 სართულზე ვიტრაჟის მოწყობა																																	
4	ლიფტის მონტაჟი																																	
5	ფასადის შელესვა და შეღებვა																																	
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-დასუფთავება																																	
7																																		
8																																		
9																																		

პროექტი მოამზადა :

მ. ლემონჯავა

Time&Quality L.T.D. LEADER+2007 შ.პ.ს. ,,ლიდერი+2007,,		მისამართი. ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქუჩა № 14ა	
შ.პ.ს. ,,ლიდერი+2007,, ს/კ 200242718		მშენებლობის ორგ. პროექტი	
დირექტორი	ვ. ჯაჯანაძე		
მშ. ორგ. პროექ.	მ. ლემონჯავა		
პრ.შესრულა	მ. ლემონჯავა		

სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მასშტაბი
პრ.			