# სამუშაოთა კალენდარული გეგმა (გრაფიკი)

| სამუშაოთა დასახელება | სამუშაო თვეებისა და კვირეების მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XXVIII თვე | | | | XXIX თვე | | | | XXX თვე | | | | XXXI თვე | | | | XXXII თვე | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ფასადების და კიბის უჯრედის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ობიექტის ჩაბარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| დარჩენილი სამუშაოები სულ 5 (ხუთი) თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |